

DUP 2023-2025

Allegato 3
Programma Triennale OO.PP. 2023-2025

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO



Comune di Quarto d'Altino (VE)
AREA TECNICA
Servizio Progettazione e Gestione
Opere Pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025



Oggetto

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025

Approvazione Programma

Redatto da

Arch. Gianmaria Barbieri
Responsabile AREA TECNICA

Redatto: **Dicembre 2022**
Aggiornato: **Gennaio 2023**

Indice

A. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2023-2025 – ADOZIONE;

B. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2023-2025 – APPROVAZIONE;

C. PRESENTAZIONE SINTETICA – PROGRAMMA 2023-2025:

- **Premessa generale**
- **Schede Esplicative Progetto (SE):**

<i>Prog.</i>	<i>Codice</i>	<i>Titolo progetto</i>
1	SE01-2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio – Lotto 2
2	SE02-2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio
3	SE02-2022	Risanamento alloggi ERP Portegrandi
4	SE03-2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi
5	SE04-2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi (PNRR - M5C2I2.2-PUI)
6	SE02-2023	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale
7	SE07-2023	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino – 1° Stralcio (PNRR-M2C4I2.2)
8	SE01-2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio
9	SE03-2024	Relamping campo sportivo di Portegrandi (PNRR-M2C4I2.2)
10	SE04-2024	Realizzazione nuova rotatoria per l'accesso al depuratore e all'ecocentro di Via G. Marconi
11	SE05-2024	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eliodoro ad Altino
12	SE03-2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio
13	SE05-2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"
14	SE06-2023	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave
15	SE01-2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete
16	SE02-2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica

- **Prospetto riepilogativo della Programmazione 2023-2024-2025;**

A. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2023-2025 ADOZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,520,200.00	1,172,000.00	4,695,000.00	7,387,200.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	495,000.00	666,000.00	1,161,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	375,000.00	130,000.00	240,000.00	745,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	107,800.00	120,000.00	100,000.00	327,800.00
totale	2,003,000.00	1,917,000.00	5,701,000.00	9,621,000.00

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
GIANMARIA BARBIERI

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L84000970271202100001	SE01/2021	J57H20001890004	2023	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralco - Lotto 2	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100002	SE02/2021	J57H20001900004	2023	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralco	2	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100005	SE02/2022	J58G20000290004	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	1	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100006	SE04/2022	J52B20000300004	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	03 - Recupero	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202200004	SE04/2023	J53I20000000005	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi	1	973.000,00	292.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202300001	SE07/2023	J54J20000500001	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino - 1° Stralco	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202200002	SE02/2023	J57H22000210001	2024	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione staccate linee e messa in sicurezza lamiera stradale	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100007	SE05/2022	J57H20001820004	2024	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 2° Stralco	2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202300002	SE03/2024	J54J20000660001	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Relamping campo sportivo di Portegrandi	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100008	SE01/2023	J57H20001930004	2024	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralco	3	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202300003	SE04/2024	J51B22001510009	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuova rotonda per l'accesso al depuratore e all'eccentro di Via G. Marconi	3	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202300004	SE05/2024	J51B22001520006	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eudoro ad Altino	3	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100009	SE01/2024	J51B20000560004	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Completamento percorso ciclabile lungo via Creta	3	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202100010	SE02/2024	J59H20000080004	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.06 - Sociali e scolastiche	Ampliamento S.S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica	2	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202200005	SE05/2023	J53C22001180005	2025	GIANMARIA BARBIERI	No	SI	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"	1	0,00	0,00	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00		0,00			
L84000970271202200006	SE06/2023	J53C22000600001	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	025	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave	2	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															2.003.000,00	1.917.000,00	5.701.000,00	0,00	9.621.000,00	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

- Tabella D.3**
1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

- Tabella D.4**
1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

- Tabella D.5**
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84000970271202100001	J57H20001890004	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio - Lotto 2	BARBIERI GIANMARIA	200.000,00	200.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L84000970271202100002	J57H20001900004	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio	BARBIERI GIANMARIA	435.000,00	435.000,00	MIS	2	Si	Si	2			
L84000970271202100005	J58G20000290004	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	175.000,00	175.000,00	CPA	1	Si	Si	4			
L84000970271202100006	J52B20000030004	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	220.000,00	220.000,00	AMB	1	Si	Si	4			
L84000970271202200004	J53I22000000005	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	973.000,00	1.265.000,00	MIS	1	Si	Si	2	0000225258	INVITALIA S.p.a.	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Note

(1) breve descrizione dei motivi

B. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2023-2025 APPROVAZIONE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino -
AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,913,200.00	972,000.00	4,695,000.00	7,580,200.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	495,000.00	666,000.00	1,161,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	375,000.00	30,000.00	240,000.00	645,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	107,800.00	120,000.00	100,000.00	327,800.00
totale	2,396,000.00	1,617,000.00	5,701,000.00	9,714,000.00

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
GIANMARIA BARBIERI

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L8400097027120210001	SE01/2021	J57H2000189004	2023	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralco - Lotto 2	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210002	SE02/2021	J57H2000190004	2023	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralco	2	508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210005	SE02/2022	J58G2000029004	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.10 - Abitative	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	1	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210006	SE04/2022	J52B2000030004	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	03 - Recupero	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120220002	SE02/2023	J57H22000210001	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sili" mediante sostituzione stazioni linee e messa in sicurezza barriera stradale	2	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120220004	SE04/2023	J53I22000000005	2023	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi	1	973.000,00	292.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120230001	SE07/2023	J54J220000650001	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino - 1° Stralco	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210007	SE05/2022	J57H20001920004	2024	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 2° Stralco	2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120230002	SE03/2024	J54J220000660001	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Relamping campo sportivo di Portegrandi	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210008	SE01/2023	J57H20001930004	2024	BARBIERI GIANMARIA	SI	No	005	027	031	ITH35	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralco	3	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120230003	SE04/2024	J51B22001510009	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione nuova rotonda per l'accesso al depuratore e all'incrocio di Via G. Marconi	3	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120230004	SE05/2024	J51B22001520006	2024	GIANMARIA BARBIERI	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eudoro ad Altino	3	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210009	SE01/2024	J51B20000560004	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Completamento percorso ciclabile lungo via Creta	3	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120210010	SE02/2024	J59H20000080004	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	031	ITH35	60 - Ammodernamento tecnologico e laboratoriale	05.08 - Sociali e scolastiche	Ampliamento S.S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica	2	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120220005	SE05/2023	J53C22001180005	2025	GIANMARIA BARBIERI	No	SI	005	027	031	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"	1	0,00	0,00	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00		0,00			
L8400097027120220006	SE06/2023	J83C22000600001	2025	BARBIERI GIANMARIA	No	No	005	027	025	ITH35	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave	2	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															2.396.000,00	1.617.000,00	5.701.000,00	0,00	9.714.000,00	0,00		0,00		

Note:

- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84000970271202100001	J57H20001890004	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio - Lotto 2	BARBIERI GIANMARIA	200,000.00	200,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L84000970271202100002	J57H20001900004	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio	BARBIERI GIANMARIA	508,000.00	508,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L84000970271202100005	J58G20000290004	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	175,000.00	175,000.00	CPA	1	Si	Si	4			
L84000970271202100006	J52B20000030004	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	220,000.00	220,000.00	AMB	1	Si	Si	4			
L84000970271202200002	J57H22000210001	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale	BARBIERI GIANMARIA	320,000.00	320,000.00	CPA	2	Si	Si	4			
L84000970271202200004	J53I22000000005	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi	BARBIERI GIANMARIA	973,000.00	1,265,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000225258	INVITALIA S.p.a.	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino - AREA TECNICA - SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP.

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

GIANMARIA BARBIERI

Note

(1) breve descrizione dei motivi

C. PRESENTAZIONE SINTETICA – PROGRAMMA 2023-2025

INDICE

- Premessa generale
- Schede Esplicative Progetto (SE):

<i>Prog.</i>	<i>Codice</i>	<i>Titolo progetto</i>
1	SE01-2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio – Lotto 2
2	SE02-2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio
3	SE02-2022	Risanamento alloggi ERP Portegrandi
4	SE03-2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi
5	SE04-2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi (PNRR - M5C2I2.2-PU1)
6	SE02-2023	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale
7	SE07-2023	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino – 1° Stralcio (PNRR-M2C4I2.2)
8	SE01-2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio
9	SE03-2024	Relamping campo sportivo di Portegrandi (PNRR-M2C4I2.2)
10	SE04-2024	Realizzazione nuova rotatoria per l'accesso al depuratore e all'ecocentro di Via G. Marconi
11	SE05-2024	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eliodoro ad Altino
12	SE03-2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio
13	SE05-2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"
14	SE06-2023	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave
15	SE01-2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete
16	SE02-2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica

- Prospetto riepilogativo della Programmazione 2023-2024-2025;

PREMESSA GENERALE

In materia di programmazione dei lavori pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., all’articolo 21, prevede in particolare i seguenti adempimenti a carico della amministrazioni aggiudicatrici:

- al comma 1: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.”;
- al comma 3: “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;
- al comma 8: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.”.

Con Decreto del M.I.T. n. 14 del 16 gennaio 2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, sono state successivamente definite le procedure per la redazione e la pubblicazione della programmazione delle opere pubbliche coordinandola con il Documento Unico di Programmazione previsto dall’art. 151, c.1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- all’articolo 3:
 - comma 1: “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla

base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.”;

- **comma 2:** *“Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:*
 - a) *quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;*
 - b) *elenco delle opere pubbliche incompiute;*
 - c) *elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;*
 - d) *elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;*
 - e) *lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;*
 - f) *elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5.”;*
- **comma 3:** *“I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.”;*
- **all’articolo 5:**
 - **comma 4:** *“Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.”;*
 - **comma 5:** *“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.”;*
 - **comma 9:** *“I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:*
 - a. *la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;*
 - b. *l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
 - c. *l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;*

- d. l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e. la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”;
- comma 10: “Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.”.

In attuazione della sopra richiamata normativa:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2022, recante “Approvazione nota di aggiornamento al DUP - Documento Unico di Programmazione 2022-2024”, veniva approvato il “Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2022, recante “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022. Aggiornamento annuale n. 01/2022. Approvazione (art. 5, c. 9, D.M. 14/2018)”, veniva approvato il primo aggiornamento annuale del Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, a sensi art. 5, c. 9, del D.M. 14/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.08.2022, recante “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022. Aggiornamento annuale n. 02/2022 per adeguamento art. 26, D.L. 50/2022. Approvazione (art. 5, c. 9, D.M. 14/2018)”, veniva approvato il secondo aggiornamento annuale del Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, a sensi art. 5, c. 9, del D.M. 14/2018, a seguito del quale gli interventi sono stati così definitivamente individuati:

Intervento	Descrizione	Importo	Elenco annuale
SE02-2019	Messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi 2° e 3° Stralcio;	€ 937.000,00	2022
SE01-2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio – Lotto 2	€ 200.000,00	2022
SE02-2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio	€ 435.000,00	2022
SE01-2022	Lavori di efficientamento energetico S.P. L. Da Vinci 2° Stralcio	€ 580.000,00	2022
SE02-2022	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	€ 175.000,00	2022
SE03-2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	€ 560.000,00	2023
SE01-2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio	€ 142.000,00	2023
SE02-2023	Manutenzione straordinaria percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate linee e consolidamento pavimentazione	€ 280.000,00	2023
SE03-2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio	€ 280.000,00	2023
SE04-2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi	€ 1.265.000,00	2023
SE05-2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"	€ 2.646.000,00	2023
SE06-2023	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave	€ 2.495.000,00	2023
SE01-2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete	€ 240.000,00	2024
SE02-2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica	€ 320.000,00	2024

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 15.12.2022, recante “Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2024-2025 ed Elenco annuale 2023. Esame e Adozione (art. 3, D.M.I.T. 14/2018)”,

veniva adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2024-2025 ed elenco annuale 2023 comprendente le opere di seguito elencate:

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Elenco annuale</i>
SE01-2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio – Lotto 2	€ 200.000,00	2023
SE02-2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio	€ 435.000,00	2023
SE02-2022	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	€ 175.000,00	2023
SE03-2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	€ 220.000,00	2023
SE04-2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi (PNRR - M5C2I2.2-PUI)	€ 1.265.000,00	2023
SE02-2023	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale	€ 300.000,00	2024
SE07-2023	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino – 1° Stralcio (PNRR-M2C4I2.2)	€ 250.000,00	2024
SE01-2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio	€ 142.000,00	2024
SE03-2024	Relamping campo sportivo di Portegrandi (PNRR-M2C4I2.2)	€ 100.000,00	2024
SE04-2024	Realizzazione nuova rotatoria per l'accesso al depuratore e all'ecocentro di Via G. Marconi	€ 335.000,00	2024
SE05-2024	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eliodoro ad Altino	€ 218.000,00	2024
SE03-2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio	€ 280.000,00	2024
SE05-2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"	€ 2.646.000,00	2025
SE06-2023	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave	€ 2.495.000,00	2025
SE01-2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete	€ 240.000,00	2025
SE02-2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica	€ 320.000,00	2025

- il Programma così adottato veniva pubblicato sul “profilo committente” del sito web istituzionale, ai sensi dell’art.5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;

Quanto sopra premesso e considerato che, successivamente all’adozione del Programma Triennale delle Opere pubbliche 2023-2024-2025 ed elenco annuale 2023, sono emerse nuove e diverse esigenze tali da richiedere l’introduzione delle seguenti modifiche al programma adottato:

- Modifica del quadro economico dell'intervento SE02-2021 "Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria – 1° e 2° Stralcio" conseguente al recepimento nel Progetto Esecutivo delle prescrizioni emerse in sede di approvazione del Progetto Definitivo;
- Intervenuta approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento SE02-2023 "Riquilificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale", con modifica del quadro economico dell'opera e conseguente necessità di anticiparne la programmazione nell'elenco annuale 2023;

Alla luce delle suesposte evenienze e tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n.14/2018, l'Amministrazione comunale ha quindi richiesto al Responsabile dell'Area Tecnica e della programmazione di predisporre l'aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza.

Di seguito si riporta la presentazione sintetica del programma per il triennio 2023-2024-2025 – aggiornato con l'introduzione delle modificazioni sopra esposte:

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Elenco annuale</i>
SE01-2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio – Lotto 2	€ 200.000,00	2023
SE02-2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio	€ 508.000,00	2023
SE02-2022	Risanamento alloggi ERP Portegrandi	€ 175.000,00	2023
SE03-2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegrandi	€ 220.000,00	2023
SE04-2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegrandi (PNRR - M5C2I2.2-PUI)	€ 1.265.000,00	2023
SE02-2023	Riquilificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale	€ 320.000,00	2023
SE07-2023	Riquilificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino – 1° Stralcio (PNRR-M2C4I2.2)	€ 250.000,00	2024
SE01-2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio	€ 142.000,00	2024
SE03-2024	Relamping campo sportivo di Portegrandi (PNRR-M2C4I2.2)	€ 100.000,00	2024
SE04-2024	Realizzazione nuova rotatoria per l'accesso al depuratore e all'ecocentro di Via G. Marconi	€ 335.000,00	2024
SE05-2024	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Eliodoro ad Altino	€ 218.000,00	2024
SE03-2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio	€ 280.000,00	2024
SE05-2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin"	€ 2.646.000,00	2025
SE06-2023	Ristrutturazione e riquilificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave	€ 2.495.000,00	2025
SE01-2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete	€ 240.000,00	2025
SE02-2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica	€ 320.000,00	2025

esplicitata in una **scheda esplicativa (SE00)** redatta utilizzando il seguente modello tipo:

MODELLO SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO PROGETTO 00 SE00	
INTERVENTO :	
INDICE	
A	Riferimenti documentazione
B	Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche
C	Indicazioni economiche-finanziarie
D	Indicazioni amministrative e tecniche

**SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE01/2021 - PROGETTO 01
- Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -**

Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE – 1° STRALCIO – LOTTO 2
-------------------	---

Riferimento documentazione

Con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 12.11.2020, recante "Lavori di "manutenzione straordinaria viabilità comunale". Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (Art. 23, c. 5, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 550.000,00.= di cui Euro 450.500,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 99.500,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, da realizzarsi in due stralci funzionali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.06.2021, recante "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 e Programma Biennale per l'acquisizione di Forniture e Servizi 2021-2022. Aggiornamento annuale n. 01/2021. Approvazione (art. 5, c.9, D.M. 14/2018)", l'intervento veniva inserito nell'elenco annuale 2021, rideterminando l'importo in 256.000 euro.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02.09.2021, recante "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, intervento SE05/2021 – Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali, 1° Stralcio funzionale, Lotto 1", veniva infine approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento, limitatamente ad un primo lotto funzionale per complessivi Euro 175.000,00.=, i cui lavori risultano ad oggi regolarmente eseguiti ed ultimati.

Con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2021, recante "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, intervento SE05/2021 – Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali, 1° Stralcio funzionale, Lotto 2". Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo (art. 27, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", veniva quindi approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo del 2° lotto di intervento dei lavori in argomento per un importo complessivo di Euro 142.000,00.=.

Con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 23.06.2022, recante "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, intervento SE05/2021 – Lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali, 1° Stralcio funzionale, Lotto 2". Progetto Definitivo-Esecutivo revisione Quadro Economico di spesa in applicazione art. 26, D.L. 50/2022)", veniva infine aggiornato il Quadro Economico di spesa dell'intervento a recepimento della revisione prezzi prevista dal D.L. 50/2022, rideterminando la stessa in complessivi Euro 200.000,00.=.

Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche

Il Progetto Definitivo-Esecutivo prevede, la realizzazione degli interventi di necessari alla risoluzione delle seguenti criticità:

- mancanza di conglomerato bituminoso in via Silotto in località Crete, necessità di spostare il palo di pubblica illuminazione esistente e di fornirne due nuovi;
- mancanza di conglomerato bituminoso, di sistema di raccolta delle acque meteoriche e di pubblica illuminazione nell'ultimo tratto di via Utrica in località Crete;

Indicazioni economico-finanziarie

Il Quadro Economico del Progetto Definitivo-Esecutivo aggiornato in applicazione dell'art. 26, D.L. 50/2022, quantifica in complessivi **Euro 200.000,00.=** la spesa necessaria, di cui **Euro 171.000,00** per lavori ed oneri della sicurezza ed **Euro 29.000,00.=** per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:

A		LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	Lavori Via Silotto		€ 33.297,62.=
A.2	Lavori Via Utrica		€ 130.702,38.=
	Sommano Lavori a base d'asta		€ 164.000,00.=
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.000,00.=
	SOMMANO (A)		€ 171.000,00.=
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016		€ 3.420,00.=
B.2	Spese Tecniche – Direzione operativa		€ 4.000,00.=
B.3	Spese Tecniche – Sicurezza		€ 1.000,00.=
B.4	Cassa previdenziale (4% di B.2 e 5% di B.3)		€ 210,00.=
B.5	IVA 10% su lavori e sicurezza		€ 17.100,00.=
B.6	IVA 22% su spese tecniche		€ 1.146,20.=

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	---

	B.7	Imprevisti e accantonamenti	€ 2.123,80.=
		SOMMANO (B)	€ 29.000,00.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 200.000,00.=
Indicazioni amm.ve e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 200.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante fondi propri dell'Amministrazione.		

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE02/2021 - PROGETTO 02
- Intervento da Programma 2023-2025 adottato, confermato con modifiche -

Intervento	RINNOVO PISTA CICLABILE PERCORSO DELLA MEMORIA 1° E 2° STRALCIO																																																						
Riferimento documentazione	<p>DUP 2020-2022, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", l'obiettivo 04.10.05.05, concernente "Realizzazione interventi puntuali di manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili";</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 12.11.2020, veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica contenente gli interventi necessari a ripristinare la fruibilità in sicurezza dell'intero percorso ciclabile suddividendoli, in ragione delle diverse priorità, nei seguenti tre stralci funzionali: 1° Stralcio - Priorità Massima: ripristino del collegamento con la Via S. Eliodoro in località Altino; 2° Stralcio - Priorità Media: risanamento fessurazioni, avvallamenti e cedimenti, percorso ciclabile in alzaia Fiume Zero; 3° Stralcio - Priorità Secondaria: rimodellazione percorso ciclabile a piè d'argine; In data 30.06.2022 al n. 9200 di prot. veniva infine acquisito agli atti il Progetto Definitivo dell'intervento in argomento, per il quale è stata avviata la procedura di acquisizione dei pareri e n.o. di rito.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 27.10.2022, veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori di "Rinnovo pista ciclabile percorso della memoria 1° e 2° Stralcio".</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 165 del 30.12.2022, veniva infine approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Rinnovo pista ciclabile percorso della memoria 1° e 2° Stralcio", quantificando in via definitiva in Euro 508.000,00.= la spesa complessiva dell'opera.</p>																																																						
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Con il presente intervento si prevede di dare attuazione al 1° e 2° stralcio funzionale del Progetto di Fattibilità T.E. approvato con la sopra richiamata DGC n. 112/2020, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ripristino del collegamento terminale alla Via S. Eliodoro in località Altino, tramite l'abbandono del tratto terminale del percorso esistente e la sua sostituzione con un nuovo tracciato maggiormente idoneo ad assicurare, a parità di condizioni economiche, l'approdo in sicurezza degli utenti, la valorizzazione paesaggistica del tracciato e condizioni economicamente migliori per la futura manutenzione; - il rifacimento della pavimentazione ciclabile lungo il tratto di percorso insistente in sommità dell'argine sinistro del Fiume Zero. 																																																						
Indicazioni economico-finanziarie	<p>Il Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo, adeguato alle previsioni dell'art. 26, D.L. 50/2022, quantifica per i due stralci funzionali qui considerati, in complessivi Euro 508.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 385.085,06.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 122.914,94.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:</p> <table border="1" data-bbox="500 1522 1474 1919"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="500 1522 657 1554" style="text-align: center;">A</th> <th colspan="2" data-bbox="657 1522 1474 1554" style="text-align: center;">LAVORI A BASE D'ASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="500 1554 657 1585">A.1</td> <td data-bbox="657 1554 1226 1585">Lavori soggetti a ribasso</td> <td data-bbox="1226 1554 1474 1585"></td> <td data-bbox="1226 1554 1474 1585" style="text-align: right;">€ 375.085,06.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1585 657 1617">A.2</td> <td data-bbox="657 1585 1226 1617">Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td data-bbox="1226 1585 1474 1617"></td> <td data-bbox="1226 1585 1474 1617" style="text-align: right;">€ 10.000,00.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1617 657 1648"></td> <td data-bbox="657 1617 1226 1648" style="text-align: center;">SOMMANO (A)</td> <td data-bbox="1226 1617 1474 1648"></td> <td data-bbox="1226 1617 1474 1648" style="text-align: right;">€ 385.085,06.=</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="500 1648 657 1680" style="text-align: center;">B</th> <th colspan="2" data-bbox="657 1648 1474 1680" style="text-align: center;">SOMME A DISPOSIZIONE</th> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1680 657 1711">B.1</td> <td data-bbox="657 1680 1226 1711">Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016</td> <td data-bbox="1226 1680 1474 1711"></td> <td data-bbox="1226 1680 1474 1711" style="text-align: right;">€ 7.701,70.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1711 657 1743">B.2</td> <td data-bbox="657 1711 1226 1743">Spese Tecniche compreso CNPAIA</td> <td data-bbox="1226 1711 1474 1743"></td> <td data-bbox="1226 1711 1474 1743" style="text-align: right;">€ 34.000,00.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1743 657 1774">B.3</td> <td data-bbox="657 1743 1226 1774">IVA 10% su lavori e sicurezza</td> <td data-bbox="1226 1743 1474 1774"></td> <td data-bbox="1226 1743 1474 1774" style="text-align: right;">€ 38.508,51.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1774 657 1806">B.4</td> <td data-bbox="657 1774 1226 1806">IVA 22% su spese tecniche</td> <td data-bbox="1226 1774 1474 1806"></td> <td data-bbox="1226 1774 1474 1806" style="text-align: right;">€ 7.480,00.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1806 657 1837">B.5</td> <td data-bbox="657 1806 1226 1837">Accantonamento revisione prezzi (art. 29, D.L. 4/2022)</td> <td data-bbox="1226 1806 1474 1837"></td> <td data-bbox="1226 1806 1474 1837" style="text-align: right;">€ 19.254,25.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1837 657 1869">B.6</td> <td data-bbox="657 1837 1226 1869">Indennità di espropriazione</td> <td data-bbox="1226 1837 1474 1869"></td> <td data-bbox="1226 1837 1474 1869" style="text-align: right;">€ 13.000,00.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1869 657 1900">B.7</td> <td data-bbox="657 1869 1226 1900">Imprevisti e accantonamenti</td> <td data-bbox="1226 1869 1474 1900"></td> <td data-bbox="1226 1869 1474 1900" style="text-align: right;">€ 2.970,48.=</td> </tr> <tr> <td data-bbox="500 1900 657 1919"></td> <td data-bbox="657 1900 1226 1919" style="text-align: center;">SOMMANO (B)</td> <td data-bbox="1226 1900 1474 1919"></td> <td data-bbox="1226 1900 1474 1919" style="text-align: right;">€ 122.914,94.=</td> </tr> </tbody> </table>			A		LAVORI A BASE D'ASTA		A.1	Lavori soggetti a ribasso		€ 375.085,06.=	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00.=		SOMMANO (A)		€ 385.085,06.=	B		SOMME A DISPOSIZIONE		B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016		€ 7.701,70.=	B.2	Spese Tecniche compreso CNPAIA		€ 34.000,00.=	B.3	IVA 10% su lavori e sicurezza		€ 38.508,51.=	B.4	IVA 22% su spese tecniche		€ 7.480,00.=	B.5	Accantonamento revisione prezzi (art. 29, D.L. 4/2022)		€ 19.254,25.=	B.6	Indennità di espropriazione		€ 13.000,00.=	B.7	Imprevisti e accantonamenti		€ 2.970,48.=		SOMMANO (B)		€ 122.914,94.=
A		LAVORI A BASE D'ASTA																																																					
A.1	Lavori soggetti a ribasso		€ 375.085,06.=																																																				
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00.=																																																				
	SOMMANO (A)		€ 385.085,06.=																																																				
B		SOMME A DISPOSIZIONE																																																					
B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016		€ 7.701,70.=																																																				
B.2	Spese Tecniche compreso CNPAIA		€ 34.000,00.=																																																				
B.3	IVA 10% su lavori e sicurezza		€ 38.508,51.=																																																				
B.4	IVA 22% su spese tecniche		€ 7.480,00.=																																																				
B.5	Accantonamento revisione prezzi (art. 29, D.L. 4/2022)		€ 19.254,25.=																																																				
B.6	Indennità di espropriazione		€ 13.000,00.=																																																				
B.7	Imprevisti e accantonamenti		€ 2.970,48.=																																																				
	SOMMANO (B)		€ 122.914,94.=																																																				

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	---

Indicazioni amministrative e tecniche	C IMPORTO TOTALE (A+B) Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 508.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante Contributi.	€ 508.000,00.=
--	---	-----------------------

**SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE02/2022 - PROGETTO 03
- Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -**

Intervento	RISANAMENTO ALLOGGI ERP PORTEGRANDI
-------------------	--

Riferimento documentazione	DUP 2020-2022, <i>Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 5 "Gestione beni patrimoniali e demaniali"</i> , obiettivo 05.01.05.01, concernente "Programmazione interventi di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare"; Delibera della Giunta Comunale n. 139 del 16.12.2021 recante "Programma Triennale OO.PP. 2021-2023, Intervento SE03-2022 lavori di "Risanamento alloggi ERP Portegrandi". Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo (Art. 27, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", con la quale veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori in argomento per un aspesa complessiva di Euro 160.000,00.=. Delibera della Giunta Comunale n. 82 del 23.06.2022 recante "Programma Triennale OO.PP. 2021-2023, Intervento Se03-2022 lavori di "Risanamento alloggi ERP di Portegrandi". Progetto Definitivo-Esecutivo revisione Quadro Economico di spesa in applicazione art. 26, D.L. 50/2022, con la quale la spesa complessiva dell'intervento veniva rideterminata in Euro 175.000,00.
-----------------------------------	--

Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	Nell'ambito delle attività previste dal sopra richiamato obiettivo riguardanti, nello specifico, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si è ritenuto opportuno individuare come prioritaria l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo degli alloggi ERP comunali ubicati in Via Mazzini, località Portegrandi. Nello specifico il progetto Definitivo-Esecutivo approvato prevede il risanamento di due alloggi attualmente sfitti identificabili con i civici 2 e 4 di via G. Mazzini, mediante rifacimento delle finiture interne, degli impianti e degli infissi interni ed esterni, e della copertura del civico 2.
--	--

Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo-Esecutivo rideterminato in applicazione dell'art. 26, D.L. 50/2022, quantifica in complessivi Euro 175.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 124.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 51.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:
--	---

	A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	A.1	Lavori civico 2 soggetti a ribasso	€ 72.631,32.=
	A.2	Lavori civico 4 soggetti a ribasso	€ 43.736,56.=
		SOMMANO LAVORI	€ 116.367,88.=
	A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.632,12.=
		SOMMANO (A)	€ 124.000,00.=
	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 12.400,00.=
	B.2	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 2.480,00.=
	B.3	Spese Tecniche	€ 19.600,00.=
	B.4	Spese Tecniche CNPAIA	€ 784,00.=
	B.5	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.484,48.=
	B.6	Imprevisti e accantonamenti	€ 11.251,52.=
		SOMMANO (B)	€ 51.000,00.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 175.000,00.=

Indicazioni amministrative e tecniche	L'intervento progetto presenta una spesa complessiva di Euro 175.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita per Euro 60.000,00 mediante Contributi, e per la parte rimanente mediante fondi propri dell'Amministrazione.
--	---

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE03/2022 - PROGETTO 04 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -																																														
Intervento	BONIFICA AMIANTO EX CONSORZIO AGRARIO DI PORTEGRANDI																																													
Riferimento documentazione	<p>DUP 2020-2022, Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", obiettivo 04.09.02.03, concernente "Bonifica e valorizzazione sito ex consorzio agrario di Portegrandi in collaborazione con l'agenzia del Demanio"; si prevede l'avvio di un primo intervento di attuazione riguardante la bonifica del sito mediante rimozione e conferimento a discarica delle coperture in amianto.</p> <p>In data 14.01.2022 veniva sottoscritta tra il Comune e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto la Convenzione regolante l'intervento prevedendo una stima sommaria dei costi, quantifica in complessivi Euro 560.000,00.= di cui Euro 274.400,00.= a carico dell'Agenzia ed Euro 285.600,00.= a carico del Comune.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 154 del 01.12.2022, recante "Programma Triennale OO.PP. 2022-2024, Intervento SE03-2022 lavori di "Bonifica amianto consorzio agrario di Portegrandi". Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo (art. 27, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", determinando in via definitiva la spesa complessivamente necessaria in Euro 220.000,00.=.</p>																																													
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Come noto, l'Amministrazione comunale ha da tempo avviato una serie di iniziative volte a promuovere la riqualificazione ambientale del sito dell'ex Consorzio Agrario di Portegrandi con particolare riguardo alla bonifica dei rivestimenti in cemento amianto ivi esistenti. Nell'ambito di tali iniziative è stato in particolare aperto un dialogo con l'Agenzia del Demanio, titolare del sito e dell'immobile ivi esistente, a seguito del quale è stato perfezionamento un accordo procedimentale per l'esecuzione dell'intervento di bonifica amianto con condivisione delle spese necessarie e successivo trasferimento al Comune dell'immobile bonificato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2021 recante "Bonifica ed acquisizione ex consorzio agrario di Portegrandi. Approvazione convenzione con l'Agenzia del Demanio e adozione indirizzi per l'attuazione degli interventi".</p>																																													
Indicazioni economico-finanziarie	<p>Il Quadro Economico del Progetto Definitivo-Esecutivo, quantifica in complessivi Euro 220.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 149.844,04.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 70.155,96.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">A</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">LAVORI A BASE D'ASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A.1</td> <td>Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€ 144.574,93.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.2</td> <td>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;">€ 5.269,11.=</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SOMMANO (A)</td> <td style="text-align: right;">€ 149.844,04.=</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">B</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">SOMME A DISPOSIZIONE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.1</td> <td>Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€ 25.342,37.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.2</td> <td>Cassa previdenziale 4%</td> <td style="text-align: right;">€ 1.013,69.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.3</td> <td>IVA 22% su lavori</td> <td style="text-align: right;">€ 32.965,69.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.4</td> <td>IVA 22% su spese tecniche</td> <td style="text-align: right;">€ 5.798,33.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.5</td> <td>Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, D.lgs. 50/2016</td> <td style="text-align: right;">€ 2.996,88.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.6</td> <td>Contributo ANAC</td> <td style="text-align: right;">€ 30,00.=</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B.7</td> <td>Imprevisti e accantonamenti</td> <td style="text-align: right;">€ 2.008,99.=</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SOMMANO (B)</td> <td style="text-align: right;">€ 70.155,96.=</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">C</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">IMPORTO TOTALE (A+B)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 220.000,00.=</td> </tr> </tbody> </table>	A	LAVORI A BASE D'ASTA		A.1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 144.574,93.=	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.269,11.=		SOMMANO (A)	€ 149.844,04.=	B	SOMME A DISPOSIZIONE		B.1	Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza	€ 25.342,37.=	B.2	Cassa previdenziale 4%	€ 1.013,69.=	B.3	IVA 22% su lavori	€ 32.965,69.=	B.4	IVA 22% su spese tecniche	€ 5.798,33.=	B.5	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 2.996,88.=	B.6	Contributo ANAC	€ 30,00.=	B.7	Imprevisti e accantonamenti	€ 2.008,99.=		SOMMANO (B)	€ 70.155,96.=	C	IMPORTO TOTALE (A+B)				€ 220.000,00.=
A	LAVORI A BASE D'ASTA																																													
A.1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 144.574,93.=																																												
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.269,11.=																																												
	SOMMANO (A)	€ 149.844,04.=																																												
B	SOMME A DISPOSIZIONE																																													
B.1	Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza	€ 25.342,37.=																																												
B.2	Cassa previdenziale 4%	€ 1.013,69.=																																												
B.3	IVA 22% su lavori	€ 32.965,69.=																																												
B.4	IVA 22% su spese tecniche	€ 5.798,33.=																																												
B.5	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 2.996,88.=																																												
B.6	Contributo ANAC	€ 30,00.=																																												
B.7	Imprevisti e accantonamenti	€ 2.008,99.=																																												
	SOMMANO (B)	€ 70.155,96.=																																												
C	IMPORTO TOTALE (A+B)																																													
		€ 220.000,00.=																																												
Indicazioni amm.ve e tecniche	<p>Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 220.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita per la quota di Euro 112.200,00 (pari al 51%) mediante fondi propri dell'Amministrazione e per la quota di Euro 107.800,00.= (pari al 49%) mediante accollo al bilancio di competenza dell'Agenzia del Demanio.</p>																																													

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE04/2023 - PROGETTO 05
- Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -

Intervento	VALORIZZAZIONE E RESTAURO CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE DI PORTEGRANDI (PNRR - M5C2I2.2-PUI)
-------------------	--

Riferimento documentazione	<p>Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 27.12.2021, Linea 6 "la qualità della vita", Missione 6 "politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Intervento 06.06.01.05 "Riqualificazione Centro Civico di Portegrandi", assegnato all'Area Tecnica.</p> <p>Intervento inserito nella linea di finanziamento PNRR – M5C2 – Investimento 2.2. – Piani Urbani integrati della Città Metropolitana di Venezia.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 24.02.2022, recante "PNRR Decreto Ministero dell'Interno 6 dicembre 20221 M5C2 I.2.2, piani urbani integrati di cui all'art. 21, D.L. 152/20221, linea di intervento "b - miglioramento della qualità dell'arredo urbano e del tessuto sociale e ambientale". Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del centro civico di Portegrandi", veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 1.265.000,00.= di cui Euro 939.600,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 325.400,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.</p>
-----------------------------------	--

Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica prevede interventi mirati a riqualificare ed efficientare l'edificio esistente, funzionali al raggiungimento dei seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare l'utilizzo del Centro Civico, compatibilmente con le attività che vengono e verranno svolte, prevedendo: <ul style="list-style-type: none"> - l'ampliamento del Centro Diurno per Anziani al piano terra del locale ad oggi già dato in utilizzo quasi esclusivo in modo da poter implementare le presenze considerando la sempre maggiore richiesta; - l'esecuzione di una delimitata sala di attesa per l'ambulatorio medico presente al piano terra già medico con l'obiettivo di riservare maggiore riservatezza agli utenti della struttura; - la creazione di una stanza riservata in esclusiva all'Associazione Ornitologica "Basso Piave" O.n.l.u.s. per poter permettere una gestione in quasi completa autonomia senza dover creare interferenze con altre attività richiesta dal Comune o autorizzate da quest'ultimo; - la realizzazione di una nuova sala riunioni di riferimento non solo alla frazione di Portegrandi ma per tutto il comune di Quarto d'Altino accreditata per il maggior numero di posti possibile visto e considerato che funzionalmente è dotata di uscite di emergenza e l'accessibilità verrà garantita a tutti attraverso l'installazione di un nuovo ascensore, opera prevista nel progetto originale del Centro Servizi e mai realizzato. • migliorare il comfort interno ed abbattere i consumi energetici di esercizio, attraverso la sostituzione dei serramenti esterni, la realizzazione di un cappotto perimetrale, l'isolamento della copertura, l'installazione di impianto fotovoltaico e di un ascensore, l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e di illuminazione; • migliorare la fruibilità del Centro da parte della cittadinanza attraverso la realizzazione d una stazione di Bike sharing;
--	---

Indicazioni economico-finanziarie	<p>Il Quadro Economico allegato al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica quantifica in complessivi Euro 1.265.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 939.600,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 325.400,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:</p>		
	A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 900.200,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 39.400,00.=
		SOMMANO (A)	€ 939.600,00.=
	B	SOMME A DISPOSIZIONE	

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	 Patto dei Sindaci Un impegno per l'energia sostenibile
--	--	---	---

	B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 18.792,00.=
	B.2	Spese Tecniche	€ 166.000,00.=
	B.3	Cassa previdenziale	€ 6.640,00.=
	B.4	IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 93.960,00.=
	B.5	IVA 22% su spese tecniche	€ 37.980,80.=
	B.6	Imprevisti e accantonamenti	€ 2.027,20.=
		SOMMANO (B)	€ 325.400,00.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 1.265.000,00.=
Indicazioni amm.ve e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 1.265.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita interamente mediante contributi (Euro 891.594,00.= da PNRR M5C2-1.2.2, ed Euro 373.406,00.= da L. 205/2017, art. 1, c. 852).		

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE02/2023 - PROGETTO 06 - Intervento da Programma 2023-2025 adottato, confermato con modifiche -			
Intervento	RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLABILE "GREENWAY DEL FIUME SILE" MEDIANTE SOSTITUZIONE STACCIONATE LIGNEE E MESSA IN SICUREZZA BARRIERA STRADALE		
Riferimento documentazione	DUP 2022-2024, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", l'obiettivo 02.10.05.04, concernente "Greenway del Sile: predisposizione programma di messa in sicurezza mediante sostituzione staccionate e consolidamento pavimentazione ciclabile; Con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 30.12.2022, recante "Programma Triennale OO.PP. 2022-2024, Intervento SE02-2023 lavori di "Riqualificazione percorso ciclabile Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale. Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo (art. 27, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)", veniva approvato, il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 320.000,00.= di cui Euro 271.425,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 48.575,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.		
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	L'intervento si pone come obiettivo la messa in sicurezza del percorso ciclabile naturalistico della Greenway del Fiume Sile, tratto Quarto d'Altino – Portegrandi, mediante la sostituzione delle staccionate lignee esistenti con nuove protezioni in materiale maggiormente durevole; si prevede l'utilizzo di acciaio corten per la protezione lato fiume e di protezioni in materiale plastico in corrispondenza del guard rail stradale esistente.		
Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo-Esecutivo quantifica in complessivi Euro 320.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 271,425,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 48.575,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:		
	A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 266.425,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00.=
		SOMMANO (A)	€ 271.425,00.=
	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 5.428,50.=
	B.2	Spese Tecniche CSP/CSE compresa cassa prev.	€ 3.000,00.=
	B.3	IVA 22% su spese tecniche	€ 660,00.=
	B.4	IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 27.142,50.=
	B.5	Contributo ANAC	€ 225,00.=
	B.6	Imprevisti e accantonamenti	€ 12.119,00.=
		SOMMANO (B)	€ 48.575,00.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 320.000,00.=
Indicazioni amm.ve e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 320.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita interamente mediante contributi.		

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	--	--

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE07/2023 - PROGETTO 07 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	RIQUALIFICAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO CIVICO DI ALTINO – 1° STRALCIO (PNRR-M2C4I2.2)
Riferimento documentazione	<p>DUP 2022-2024, <i>Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”, Programma 6 “Ufficio Tecnico”, obiettivo 05.01.05.01</i>, concernente “Manutenzione patrimonio immobiliare; L. 160/2019, art. 1, comma 29 e seguenti, “opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile”;</p> <p>D.M. Economia e Finanze 06.08.2021, PNRR, <i>Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, Intervento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29, della legge 160/2019;</i></p>
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	L’intervento si pone come obiettivo la riqualificazione con efficientamento energetico del Centro civico di Altino. In particolare si prevede l’attuazione di un primo stralcio funzionale di intervento dedicato al rifacimento della struttura di copertura dato l’evidente stato di deterioramento delle componenti lignee portanti. In relazione all’obiettivo di riqualificazione del centro civico si prevede il completamento dell’intervento con la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con accumulo di dimensioni adeguate a supportare i consumi energetici dell’edificio e degli impianti di illuminazione circostanti.
Indicazioni economico-finanziarie	La Stima sommaria dei costi, predisposta dall’Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati da indagini di mercato preliminari, quantifica in complessivi Euro 250.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 196.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 54.000,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Indicazioni amministrative e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 250.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributi di cui Euro 70.000,00.= provenienti da PNRR – M2C4I2.2.

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE01/2023 - PROGETTO 08 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	RINNOVO PISTA CICLABILE PERCORSO DELLA MEMORIA 3° STRALCIO
Riferimento documentazione	<p>DUP 2020-2022, <i>Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, l’obiettivo 04.10.05.05</i>, concernente “Realizzazione interventi puntuali di manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili”;</p> <p>Con proposta di delibera della Giunta Comunale n. 127 del 07.11.2020, adottata nella seduta del giorno 12.11.2020, veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede gli interventi necessari a ripristinare la fruibilità in sicurezza dell’intero percorso ciclabile suddividendoli, in ragione delle diverse priorità, nei seguenti tre stralci funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° Stralcio - Priorità Massima: ripristino del collegamento con la Via S. Eliodoro in località Altino; - 2° Stralcio - Priorità Media: risanamento fessurazioni, avvallamenti e cedimenti, percorso ciclabile in alzaia Fiume Zero; - 3° Stralcio - Priorità Secondaria: rimodellazione percorso ciclabile a piè d’argine;
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	Il Progetto di Fattibilità T.E. relativamente ai dei lavori di “ <i>Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 3° Stralcio</i> ” prevede il rinnovo del tratto di percorso ciclabile insistente ai piedi dell’alzaia del Canale Santa Maria, mediante il rifacimento del sottofondo della pavimentazione della pista stessa.

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	--

Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico allegato al Progetto di Fattibilità T.E. quantifica in complessivi Euro 1420.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 113.311,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 28.689,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
Indicazioni amm.ve e tecniche	L'intervento presenta una spesa complessiva di Euro 142.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante Contributi.

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE03/2024 - PROGETTO 09 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	RELAMPING CAMPO SPORTIVO DI PORTEGRANDI (PNRR-M2C4I2.2)
Riferimento documentazione	DUP 2022-2024, <i>Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 6 "Ufficio Tecnico"</i> , obiettivo <i>05.01.05.01</i> , concernente "Manutenzione patrimonio immobiliare; L. 160/2019, art. 1, comma 29 e seguenti, "opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile"; D.M. Economia e Finanze 06.08.2021, PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, Intervento 2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29, della legge 160/2019;
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	L'intervento si pone come obiettivo la riqualificazione energetica del campo sportivo di Portegrandi da attuarsi mediante il relamping delle torri faro e dei punti luce interni all'edificio servizi e spogliatoi. L'intervento si completerà con la sostituzione delle torri faro esistenti con nuovi piloni.
Indicazioni economico-finanziarie	La Stima sommaria dei costi, predisposta dall'Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati da indagini di mercato preliminari, quantifica in complessivi Euro 100.000,00.= la spesa necessaria,.
Indicazioni amministrative e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 100.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributi di cui Euro 70.000,00.= provenienti da PNRR – M2C4I2.2.

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE04/2024 - PROGETTO 10 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA PER L'ACCESSO AL DEPURATORE E A LL'ECOCENTRO DI VIA G. MARCONI
Riferimento documentazione	DUP 2022-2024, <i>Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali"</i> , obiettivo <i>sicurezza del sistema viabilistico comunale veicolare, ciclabile e pedonale</i> ;
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	L'intervento si pone come obiettivo la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale della viabilità di accesso al compendio areale ove sono ubicati il centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e l'impianto di depurazione consortile mediante la realizzazione di una nuova rotatoria sulla Via G. Marconi. L'intervento prevede la collaborazione con l'Azienda Piave Servizi S.p.a. nell'ambito di un Accordo di programma ex art. 34, D.lgs. 267/2000 in fase di perfezionamento.
Indicazioni economico-finanziarie	La Stima sommaria dei costi, predisposta dall'Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati da indagini di mercato preliminari, quantifica in complessivi Euro 335.000,00.= , di cui Euro 276.400,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 58.600,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	---

Indicazioni amministrative e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 335.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante fondi propri dell'Amministrazione per Euro 215.000,00.= e mediante contributi da parte di Piave Servizi per l'importo di Euro 120.000,00.=.
--	---

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE05/2024 - PROGETTO 11 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	REALIZZAZIONE PIASTRA PAVIMENTATA E ZTL 30 IN VIA S. ELIODORO AD ALTINO
Riferimento documentazione	DUP 2022-2024, Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali", obiettivo sicurezza del sistema viabilistico comunale veicolare, ciclabile e pedonale;
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	L'intervento si pone come obiettivo la messa in sicurezza del tratto di Via S. Eliodoro antistante il complesso parrocchiale e museale della frazione di Altino, mediante la realizzazione di una piastra pavimentata e ZTL 30 idonea a regolamentare la velocità di percorrenza veicolare della Via stessa. L'intervento è parte integrante del programma di riqualificazione e valorizzazione della località di Altino avviato tra il comune e la Direzione Regionale Musei del Veneto nell'ambito di un Accordo di programma ex art. 34, D.lgs. 267/2000 in fase di perfezionamento.
Indicazioni economico-finanziarie	La Stima sommaria dei costi, predisposta dall'Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati da indagini di mercato preliminari, quantifica in complessivi Euro 218.000,00.= , di cui Euro 180.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 38.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
Indicazioni amministrative e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 218.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributi.

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE03/2023 - PROGETTO 12 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE – 2° STRALCIO
Riferimento documentazione	DUP 2020-2022, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", l'obiettivo 04.10.05.04, concernente "Realizzazione interventi puntuali di manutenzione e messa in sicurezza viabilità comunale"; Con proposta di delibera della Giunta Comunale n. 128 del 09.11.2020, adottata nella seduta del giorno 12.11.2020, veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento.
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	Il Progetto di Fattibilità T.E. dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale – 2° Stralcio", rimodulato a seguito delle valutazioni svolte nella scheda del precedente intervento SE01/2021 prevede la realizzazione degli interventi di necessari alla risoluzione delle seguenti criticità: <ul style="list-style-type: none"> - ammaloramento del manto stradale di via San Pio X dovuto ai ripetuti interventi per l'interramento dei sottoservizi; - ammaloramento del manto stradale del tratto iniziale di via Pascoli, dall'intersezione con la Via A. Gramsci alla rotonda di accesso al sistema autostradale;
Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico derivante dal Progetto di Fattibilità T.E., adeguato alle modifiche di contenuto sopra indicate, quantifica ora in complessivi Euro 280.000,00.= la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento, di cui Euro 232.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 48.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	--

Indicazioni amministrative e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 280.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante mutuo con la CDP.
--	---

**SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE05/2023 - PROGETTO 13
- Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -**

Intervento	VALORIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE "TINA MERLIN"
-------------------	---

Riferimento documentazione	<p>Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2022, Linea 6 "la qualità della vita", Missione 6 "politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 1 "Sport e tempo libero", Intervento 06.06.01.07 "Riqualificazione Centro Culturale "Tina Merlin", assegnato all'Area Tecnica.</p> <p>Intervento inserito nel Programma di rigenerazione urbana "Miglioramento dei servizi al cittadino attraverso il potenziamento dei centri di aggregazione sociale e culturale nei Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave", predisposto in attuazione della Convenzione ex art. 30 TUEL, D.lgs. 267/2000, sottoscritta in data 08.04.2022 dai Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave, ai fini della partecipazione alla linea di finanziamento prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", articolo 1, commi 534 e seguenti.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2022, recante "Interventi di rigenerazione urbana ai sensi della legge finanziaria 2022, n. 234 del 30/12/2021 - individuazione intervento e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica", veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 2.646.000,00.= di cui Euro 1.809.017,60.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 836.982,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.</p>
-----------------------------------	---

Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica prevede interventi mirati promuovere la rifunionalizzazione ecosostenibile del Centro Civico Polifunzionale "Tina Merlin", funzionali al raggiungimento dei seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione e riqualificazione delle aree pertinenziali dell'edificio deputate ad assolvere a funzioni identificative ed aggregative delle comunità di appartenenza; - Sviluppo della cultura turistica e dell'accoglienza e delle capacità creative, artistiche, linguistiche ed informatiche; - Promozione eventi culturali, iniziative artistiche e musicali, espressioni libere della creatività e sperimentazione giovanile; <p>da attuare mediante lo sviluppo e/o il potenziamento delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valorizzazione della biblioteca comunale mediante integrazione degli spazi dedicati con particolare riguardo al mondo dei giovani e giovanissimi (zona Wii-fii, ludoteca, sala lettura ragazzi); Promozione del territorio e della cultura locale (urban center); Valorizzazione dell'associazionismo locale mediante individuazione di spazi dedicati; Individuazione locali idonei ad ospitare la locale scuola di musica; Valorizzazione iniziative culturali e formative mediante il ricavo di sale polivalenti adeguate ad ospitare riunioni, convegni, mostre; Valorizzazione delle aree esterne pertinenziali in ottica di estensione delle funzioni ospitate dal Centro Civico (rappresentazioni teatrali/proiezioni/convegni/attività ludiche all'aperto);
--	---

Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico allegato al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica quantifica in complessivi Euro 2.646.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 1.809.017,60.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 836.982,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:
--	---

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	---

	A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.739.440,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 69.577,60.=
		SOMMANO (A)	€ 1.809.017,60.=
	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016 (1,5% di A)	€ 27.135,26.=
	B.2	Spese Tecniche Progettazione, DDLL, Sicurezza (CNPAIA)	€ 395.020,42.=
	B.3	Spese Tecniche per collaudi (CNPAIA)	€ 24.147,81.=
	B.4	IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 180.901,76.=
	B.5	IVA 22% su spese tecniche (B.2+B.3)	€ 92.217,01.=
	B.6	Allacciamenti ai pubblici servizi compresa IVA	€ 9.150,00.=
	B.7	Accantonamenti revisione prezzi (Art. 29, D.L. 4/2022) (5% di A)	€ 90.450,88.=
	B.8	Imprevisti e accantonamenti	€ 17.959,25.=
		SOMMANO (B)	€ 836.982,40.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 2.646.000,00.=
Indicazioni amm.ve e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 2.646.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributi per la quota di Euro 2.500.000,00.= e mediante mutuo con la CDP per la quota rimanente di Euro 146.000,00.=.		

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE06/2023 - PROGETTO 14 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA "EDMONDO DE AMICIS" A DESTINAZIONE SOCIO CULTURALE, NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Riferimento documentazione	<p>Intervento inserito nel Programma di rigenerazione urbana "Miglioramento dei servizi al cittadino attraverso il potenziamento dei centri di aggregazione sociale e culturale nei Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave", predisposto in attuazione della Convenzione ex art. 30 TUEL, D.lgs. 267/2000, sottoscritta in data 08.04.2022 dai Comuni di Quarto d'Altino e di Musile di Piave, ai fini della partecipazione alla linea di finanziamento prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", articolo 1, commi 534 e seguenti, da inserire negli atti di programmazione dell'Ente in quanto Comune capofila della Convenzione.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale di Musile di Piave n. 46 del 21.04.2022, recante "Interventi di rigenerazione urbana ai sensi della legge finanziaria 2022, n. 234 del 30/12/2021 - individuazione intervento e approvazione progetto di fattibilità tecnico economica", veniva approvato, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento, per una spesa complessiva di Euro 2.495.000,00.= di cui Euro 1.875.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 620.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.</p>
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica prevede interventi mirati promuovere la rifunionalizzazione ecosostenibile dell'ex scuola "Edmondo De Amicis" funzionali al raggiungimento dei seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione e riqualificazione delle aree pertinenziali dell'edificio deputate ad assolvere a funzioni identificative ed aggregative delle comunità di appartenenza; - Sviluppo della cultura turistica e dell'accoglienza e delle capacità creative, artistiche, linguistiche ed informatiche; - Promozione eventi culturali, iniziative artistiche e musicali, espressioni libere della creatività e sperimentazione giovanile.

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	---	--

Indicazioni economico-finanziarie	Il Quadro Economico allegato al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica quantifica in complessivi Euro 2.495.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 1.875.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 620.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati come segue:		
	A	LAVORI A BASE D'ASTA	
	A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 1.850.000,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00.=
		SOMMANO (A)	€ 1.875.000,00.=
	B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016 (1,5% di A)	€ 30.625,00.=
	B.2	Spese Tecniche (CNPAIA)	€ 225.000,00.=
	B.3	IVA 10% su lavori e sicurezza	€ 187.500,00.=
	B.4	IVA 22% su spese tecniche	€ 49.500,00.=
	B.5	Accantonamenti revisione prezzi (Art. 29, D.L. 4/2022)	€ 93.750,00.=
	B.6	Imprevisti e accantonamenti	€ 33.625,00.=
		SOMMANO (B)	€ 620.000,00.=
	C	IMPORTO TOTALE (A+B)	
Indicazioni amm.ve e tecniche	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 2.495.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà interamente garantita mediante contributi.		

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE01/2024 - PROGETTO 15 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA CRETE
Riferimento documentazione	DUP 2020-2022, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali", l'obiettivo 04.10.05.05, concernente "Realizzazione interventi puntuali di manutenzione e messa in sicurezza piste ciclabili";
Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	Nell'ambito delle attività di programmazione degli interventi di manutenzione e completamento dei percorsi ciclabili comunali è emersa l'opportunità di provvedere alla realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo la via Crete, funzionale al collegamento del circuito ciclabile di via G. Pascoli a quello di Viale della Resistenza, in considerazione della recente ultimazione dei lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario sulla medesima via.
Indicazioni economico-finanziarie	La Stima sommaria dei costi, predisposta dall'Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati in recenti analoghi interventi, quantifica in complessivi Euro 240.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 210.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 30.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
Indicazioni amministrative e tecniche	L'intervento presenta una spesa complessiva di Euro 240.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributi.

SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE02/2024 - PROGETTO 16 - Intervento confermato da Programma 2023-2025 adottato -	
Intervento	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. RONCALLI PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA DIDATTICA
Riferimento documentazione	DUP 2020-2022, Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione", Programma 5 "Gestione beni patrimoniali e demaniali", obiettivo 05.01.05.01, concernente "Programmazione interventi di manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare";

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025	
---	--	--	--

Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche	<p>Nell'ambito delle attività previste dal sopra richiamato obiettivo riguardanti, nello specifico, il patrimonio di edilizia scolastica, si è ritenuto opportuno precedere l'esecuzione dei lavori di ampliamento della S.S. di 1° grado A. Roncalli per il ricavo di nuovi spazi da adibire a biblioteca scolastica. L'intervento costituisce il completamento dei lavori straordinari eseguiti nel corso del corrente anno resisi necessari per adeguare l'istituto scolastico alle misure di contenimento della pandemia da COVID-19.</p>
Indicazioni economico- finanziarie	<p>La Stima sommaria dei costi, predisposta dall'Area Tecnica sulla base dei prezzi rilevati in recenti analoghi interventi, quantifica in complessivi Euro 320.000,00.= la spesa necessaria, di cui Euro 262.000,00.= per lavori ed oneri della sicurezza, ed Euro 58.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.</p>
Indicazioni amministrative e tecniche	<p>L'intervento presenta una spesa complessiva stimata in Euro 320.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante accensione di mutuo con la CDP.</p>

ELENCO OPERE				RIPARTIZIONE PREVISIONI DI SPESA PER ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALE																						
N. Progressivo	Rif. Presentazione Sintetica	Anno di inserimento elenco annuale	TITOLO	Quadro Economico opera			2023					2024					2025					Importo totale impegnato nel triennio di riferimento				
				Totale	Già erogato esercizi precedenti	Da erogare nel triennio 2023-2025	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI	CONTRIBUTI	PNRR	MUTUI	CAPITALI PRIVATI/ENTI TERZI	FPV	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI	CONTRIBUTI	PNRR	MUTUI	CAPITALI PRIVATI/ENTI TERZI	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI		CONTRIBUTI	PNRR	MUTUI	CAPITALI PRIVATI/ENTI TERZI
1	SE01	2021	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° Stralcio - lotto 2 CUP: J57H20001890004	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00						€ 200.000,00														€ 200.000,00
2	SE02	2021	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 1° e 2° Stralcio CUP: J57H20001900004	€ 508.000,00	€ 0,00	€ 508.000,00						€ 508.000,00														€ 508.000,00
3	SE02	2022	Risanamento alloggi ERP Portegradi CUP: J58G2000029000	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 175.000,00						€ 175.000,00														€ 175.000,00
4	SE03	2022	Bonifica amianto ex consorzio agrario di Portegradi CUP: J52B2000030004	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00					€ 107.800,00	€ 112.200,00														€ 220.000,00
5	SE04	2023	Valorizzazione e restauro Centro Civico polifunzionale di Portegradi (PNRR - M5C2I2.2-PUJ) CUP: J53I2200000005	€ 1.265.000,00	€ 0,00	€ 1.265.000,00			€ 273.000,00	€ 700.000,00				€ 100.406,00	€ 191.594,00											€ 1.265.000,00
6	SE02	2023	Riqualificazione percorso ciclabile "Greenway del Fiume Sile" mediante sostituzione delle staccionate lignee e messa in sicurezza barriera stradale CUP: J57H22000210001	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00						€ 320.000,00														€ 320.000,00
7	SE07	2023	Riqualificazione ed efficientamento energetico centro civico di Altino - 1° Stralcio (PNRR-M2C4I2.2) CUP: J54J22000650001	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00								€ 180.000,00	€ 70.000,00											€ 250.000,00
8	SE01	2023	Rinnovo pista ciclabile Percorso della Memoria - 3° Stralcio CUP: J57H20001930004	€ 142.000,00	€ 0,00	€ 142.000,00								€ 142.000,00												€ 142.000,00
9	SE03	2024	Relamping campo sportivo di Portegradi (PNRR-M2C4I2.2) CUP: J54J22000660001	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00							€ 30.000,00		€ 70.000,00											€ 100.000,00
10	SE04	2024	Realizzazione nuova rotonda per l'accesso al depuratore e all'ecocentro di Via G. Marconi CUP: J51B22001510009	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 335.000,00										€ 215.000,00	€ 120.000,00									€ 335.000,00
11	SE05	2024	Realizzazione piastra pavimentata e ZTL 30 in Via S. Elodoro ad Altino CUP: J51B22001520006	€ 218.000,00	€ 0,00	€ 218.000,00								€ 218.000,00												€ 218.000,00
12	SE03	2023	Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 2° Stralcio CUP: J57H20001920004	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00										€ 280.000,00										€ 280.000,00
13	SE05	2023	Valorizzazione e ristrutturazione del Centro Civico polifunzionale "Tina Merlin" CUP: J53C22001180005	€ 2.646.000,00	€ 0,00	€ 2.646.000,00													€ 2.300.000,00			€ 346.000,00				€ 2.646.000,00
14	SE06	2023	Ristrutturazione e riqualificazione della scuola "Edmondo De Amicis" a destinazione socio culturale nel Comune di Musile di Piave CUP: J83C22000600001	€ 2.495.000,00	€ 0,00	€ 2.495.000,00													€ 2.395.000,00				€ 100.000,00		€ 2.495.000,00	
15	SE01	2024	Completamento percorso ciclabile lungo Via Crete CUP: J51B20000560004	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00												€ 200.000,00	€ 40.000,00							€ 240.000,00
16	SE02	2024	Ampliamento S. S. di 1° grado A. Roncalli per realizzazione nuova biblioteca didattica CUP: J55H2000080004	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00																	€ 320.000,00		€ 320.000,00	
SOMMANO				€ 9.714.000,00	€ 0,00	€ 9.714.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.000,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 107.800,00	€ 1.315.200,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 640.406,00	€ 331.594,00	€ 495.000,00	€ 120.000,00	€ 200.000,00	€ 40.000,00	€ 4.695.000,00	€ 0,00	€ 666.000,00	€ 100.000,00	€ 9.714.000,00

SPESA TOTALE PREVISTA PER ANNUALITA'

€ 2.396.000,00 € 1.617.000,00 € 5.701.000,00

RIPARTIZIONE STANZIAMENTI PER ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE E FONTE DI FINANZIAMENTO

FONTE DI FINANZIAMENTO	ESERCIZIO FINANZIARIO DI IMPUTAZIONE			TOTALE STANZIAMENTI
	2023	2024	2025	
Contributo di costruzione	0,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	1.545.200,00 €
Alienazioni	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Contributi	273.000,00 €	640.406,00 €	4.695.000,00 €	5.608.406,00 €
PNRR	700.000,00 €	331.594,00 €	0,00 €	1.031.594,00 €
Mutui	0,00 €	495.000,00 €	666.000,00 €	1.161.000,00 €
Capitali privati/Enti terzi	107.800,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	327.800,00 €
SOMMANO	1.315.200,00 €	1.080.800,00 €	5.701.000,00 €	9.714.000,00 €