



Comune di Quarto d'Altino (VE)  
AREA TECNICA  
Servizio Progettazione e Gestione  
Opere Pubbliche

## PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2021-2022



Oggetto

## PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2021-2022

**Adozione programma**

Redatto da

**Arch. Gianmaria Barbieri**  
Responsabile AREA TECNICA

Redatto: **Luglio 2019**  
Aggiornato: --

	<p>Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche</p>	<p align="center"><b>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2021-2022</b></p>	
---	--	---	--

## Indice

**A. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2018-2020;**

**B. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2019-2021;**

**C. PRESENTAZIONE SINTETICA – PROGRAMMA 2019-2021;**

- **Premessa generale**
  
- **Schede Esplicative Progetto (SE):**
  - **Progressivo n. 1 - SE01-2019**  
Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete;
  - **Progressivo n. 2 - SE05-2016**  
Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle dolomiti – tratta Quarto d'Altino-Portegradi – al polo archeologico di Altino;
  - **Progressivo n. 3 - SE02-2019**  
Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi;
  
- **Prospetto riepilogativo della Programmazione 2020-2021-2022;**

## A. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2019-2021

# SCHEMA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Comune di Quarto D'Altino

### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	200.000,00	383.000,00	217.000,00	800.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	40.000,00	67.000,00	68.000,00	175.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>580.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

GIANMARIA BARBIERI

**Note:**

# SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	SE01/2019	005	027	031		01	A01/01	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
2	SE02/2019	005	027	031		03	A02/11	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi	1	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	N	0,00	
3	SE05/2016	005	027	031		01	A01/01	Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle Dolomiti - tratta Quarto d'Altino-Portegrandi - al polo archeologico di Altino	2	0,00	450.000,00	285.000,00	735.000,00	N	0,00	
Totale										580.000,00	450.000,00	285.000,00	1.315.000,00		0,00	

Il Responsabile del Programma

**GIANMARIA BARBIERI**

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.  
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).  
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.  
 (4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.  
 (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).  
 (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

**Note**

# SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

## Comune di Quarto D'Altino

### ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
SE01/2019	L84000970271 201900001	J51B1800021000 4	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	45200000-9	GIANMARIA	BARBIERI	300.000,00	300.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2019	4/2019	
SE02/2019	L84000970271 201900003	J57D1800023000 6	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi	45200000-9	GIANMARIA	BARBIERI	280.000,00	280.000,00	AMB	S	S	1	Sf	2/2019	4/219	
							Totale	580.000,00								

Il Responsabile del Programma

GIANMARIA BARBIERI

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

### Note

## **B. SCHEDE MINISTERIALI – PROGRAMMA 2020-2022**

# ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

## QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	700,000.00	100,000.00	0.00	800,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	88,000.00	37,000.00	0.00	125,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>928,000.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,000.00</b>

Il referente del programma

BARBIERI GIANMARIA

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

BARBIERI GIANMARIA

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

## ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
LS4000970271201900001	SE01/2019	J51B1800210004	2020	GIANMARIA BARBIERI			005	027	031		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
LS4000970271201900003	SE02/2019	J57D1800230006	2020	GIANMARIA BARBIERI			005	027	031		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi	1	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
LS4000970271201900002	SE05/2016	J51H15000120006	2021	GIANMARIA BARBIERI			005	027	031		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siorcello per il collegamento della ciclovia lunga delle Dolomiti - tratta Quarto d'Altino-Portograndi - al polo archeologico di Altino	2	568.000,00	137.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00		0,00		
															928.000,00	137.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00		0,00		

**Note:**  
 (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBIERI GIANMARIA

**Tabella D.1**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. finanza di progetto  
 2. concessione di costruzione e gestione  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 9. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 5. modifica ex art.5 comma 11

# ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L84000970271201900001	J51B18000210004	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	GIANMARIA BARBIERI	100.000,00	100.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L84000970271201900003	J57D18000230006	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi	GIANMARIA BARBIERI	260.000,00	260.000,00	AMB	1	Si	Si	2			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBIERI GIANMARIA

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMS - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Quarto D'Altino

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

BARBIERI GIANMARIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## C. PRESENTAZIONE SINTETICA – PROGRAMMA 2020-2022

## INDICE

- **Premessa generale**
  
- **Schede Esplicative Progetto (SE):**
  - **Progressivo n. 1 - SE01-2019**  
Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete;
  
  - **Progressivo n. 2 - SE05-2016**  
Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle dolomiti – tratta Quarto d'Altino-Portegrandi – al polo archeologico di Altino;
  
  - **Progressivo n. 3 - SE02-2019**  
Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi;
  
- **Prospetto riepilogativo della Programmazione 2020-2021-2022;**

## PREMESSA GENERALE

In materia di programmazione dei lavori pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., all'articolo 21, prevede in particolare i seguenti adempimenti a carico della amministrazioni aggiudicatrici:

- al comma 1: "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano ..... il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.";
- al comma 3: "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.";
- al comma 8: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
  - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
  - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento."

Con Decreto del M.I.T. n. 14 del 16 gennaio 2018, recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.", sono state successivamente definite le procedure per la redazione e la pubblicazione della programmazione delle opere pubbliche coordinandola con il Documento Unico di Programmazione previsto dall'art. 151, c.1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- all'articolo 3:

- comma 1: *"Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza."*;
- comma 2: *"Gli schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:*
  - a) *quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;*
  - b) *elenco delle opere pubbliche incompiute;*
  - c) *elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;*
  - d) *elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;*
  - e) *lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;*
  - f) *elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5."*;
- comma 3: *"I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto."*;
- all'articolo 5:
  - comma 4: *"Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma."*;
  - comma 5: *"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma."*;

Ne consegue che sulla scorta delle sopra richiamate disposizioni, il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale devono essere adottati dalla Giunta comunale, pubblicati sul profilo Committente del Comune per 30 giorni, inseriti nel DUP ed approvati dal Consiglio Comunale non oltre sessanta giorni dalla precedente pubblicazione.

Ciò premesso, in sede di valutazione delle esigenze ai fini della stesura della programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2020-2021-2022, l'Amministrazione comunale, al fine di poter licenziare il DUP entro il 31 luglio 2018 così come previsto dal richiamato art. 151 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ha:

- Richiamato il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019", allegato al DUP 2019-2021 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 18.12.2018, comprendente le opere di seguito elencate:

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Elenco annuale</i>
<b>SE01/2019</b>	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	€ 300.000,00.=	2020
<b>SE06/2016</b>	realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle dolomiti – tratta Quarto d'Altino-Portegrandi, con il polo archeologico di Altino	€ 735.000,00.=	2020
<b>SE02/2019</b>	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di via G. Marconi	€ 280.000,00.=	2020

- Accertato che i sopra richiamati interventi:
  - **SE01/2019**, **SE02/2019**, inseriti nell'elenco annuale 2019, non sono ad oggi stati avviati e, conseguentemente, verranno completati entro l'annualità successiva a quella di riferimento;
  - **SE06/2016**, inserito nell'elenco annuale 2020, ha visto perfezionarsi l'iter di concessione del finanziamento regionale previsto per la sua realizzazione e, conseguentemente, possono essere confermate le tempistiche di realizzazione;
- Ritenuto, in relazione agli obiettivi previsti dal DUP, di dover definire il programma triennale 2019-2021, confermando gli interventi **SE01/2019**, **SE02/2019** e **SE06/2016**, con priorità alta ed inserimento degli stessi nell'elenco annuale 2020;
- Accertato che, per quanto previsto dal sopra richiamato art. 3, commi 2 e 3, del DMMIT n. 14/2018:
  - i soggetti gestori dei siti informatici di cui all'art. 21, c.7, del D.lgs. 50/2016, non hanno ad oggi provveduto a rendere disponibili per la compilazione gli schemi-tipo introdotti dal DM stesso;
  - la compilazione del Programma Triennale e relativo elenco annuale, verrà conseguentemente effettuata utilizzando gli schemi-tipo oggi disponibili, corrispondenti a quelli indicati alle lettere a), d) ed e), del comma 2, art. 3, stesso;
  - non vi sono in ogni caso opere pubbliche incompiute;
  - non vi sono beni immobili da rendere disponibili ai fini del finanziamento delle opere, così come definito agli artt. 21, c.5, e 191, del Codice;
  - non vi sono lavori presenti nel precedente elenco annuale da non riproporre.

Di seguito si riporta la presentazione sintetica del programma per il triennio 2019-2020-2021, esplicitata in una **scheda esplicativa (SE00)** per i progetti dallo stesso previsti, e di seguito elencati:

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Elenco annuale</i>
<b>SE01/2019</b>	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	€ 300.000,00.=	2020
<b>SE06/2016</b>	realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle dolomiti – tratta Quarto d'Altino-Portegrandi, con il polo archeologico di Altino	€ 735.000,00.=	2020
<b>SE02/2019</b>	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di via G. Marconi	€ 280.000,00.=	2020

Modelli utilizzato per la realizzazione delle Schede esplicative.

<b>MODELLO SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO PROGETTO 00 SE00</b>	
<b>INTERVENTO :</b>	
<b>INDICE</b>	
A	Riferimenti documentazione
B	Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche
C	Indicazioni economiche-finanziarie
D	Indicazioni amministrative e tecniche

**SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE01/2019 - PROGETTO 01**  
**- Intervento confermato da Programma 2018-2020 -**

<b>Intervento</b>	<b>REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIALE DELLA RESISTENZA IN LOCALITÀ LE CRETE</b>
<b>Riferimento documentazione</b>	<p>Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (rif. Art. 23, c.5, D.lgs. 50/2016) dell'intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale del 27 giugno 2018.</p> <p>Lo studio, che prevede la riqualificazione del tratto di Viale della Resistenza interno al centro abitato della frazione di Le Crete, compreso tra l'incrocio a raso con la SP 40 e l'innesto con la Via Crete, mediante la realizzazione di un percorso ciclo pedonale protetto, è stato redatto da tecnico interno.</p> <p>Entro l'esercizio 2019, è prevista la redazione della progettazione Definitiva-Esecutiva mediante ricorso a professionalità esterne all'Ente, e l'esperimento delle procedure di affidamento e consegna lavori.</p>
<b>Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche</b>	<p>Il tratto di Viale della Resistenza interessato dall'intervento, costituisce la viabilità di accesso al centro abitato della frazione di Le Crete, collegando la viabilità esterna, rappresentata dalla SP 40, con le abitazioni dei residenti e con il polo di servizi pubblici (asilo nido e palestra comunale) ubicati all'inizio della Via Crete.</p> <p>Detta viabilità è oggi costituita dalla sede carrabile avente una sezione media di ml. 5,50 cui si affianca un'ampia banchina laterale sul lato destro in direzione via Crete, avente sezione regolare di ml. 3,75. Sul lato sinistro, il margine stradale è invece frammentato, essendo caratterizzato a ratti dalla presenza di modesta banchina a margine delle recinzioni private e/o da fossati a cielo aperto.</p> <p>Scopo dell'intervento è pertanto quello di dotare il predetto compendio edificato di un percorso ciclo-pedonale protetto, finalizzato a promuovere la riqualificazione del compendio stesso e di collegarlo al sistema della mobilità ciclo-pedonale esistente sia lungo Viale della Resistenza, in direzione del Capoluogo comunale sia, lungo Via Crete, fino al sottopasso ferroviario di prossima realizzazione.</p> <p>L'opera prevederà oltre alla realizzazione del percorso protetto, il rifacimento ed allargamento della sede stradale ed il potenziamento della linea di pubblica illuminazione.</p> <p>In relazione alle valutazioni svolte in merito all'analisi del contesto esistente, sono sommariamente previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione nuova rete di raccolta ed allontanamento acque meteoriche, per la mitigazione idraulica conseguente all'intervento stesso;</li> <li>- potenziamento dell'esistente linea di pubblica illuminazione prevedendo l'inserimento di un secondo corpo illuminante per ogni punto luce, funzionale all'illuminazione del percorso ciclo-pedonale;</li> <li>- riconfigurazione della sede stradale con allargamento della stessa e rifacimento della pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale;</li> <li>- realizzazione percorso ciclo-pedonale protetto con pavimentazione in asfalto delimitata su ambo i lati da doppia cordonata.</li> </ul>
<b>Indicazioni economico-</b>	<p>La stima sommaria dei costi di intervento prevede una spesa complessiva di <b>Euro 300.000,00.=</b> di cui <b>Euro 224.392,98.=</b> per lavori ed oneri della</p>

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	<b>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI          2020-2021-2022</b>	
---	--	--	--

<b>finanziarie</b>	sicurezza, ed <b>Euro 75.607,02.=</b> per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati nel Q.E. sotto riportato.
--------------------	---

<b>Indicazioni economico-finanziarie</b>	<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
	A.1	Lavori	€ 213.707,60.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.685,38.=
		<b>SOMMANO (A)</b>	<b>€ 224.392,98.=</b>
	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	B.1	IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 22.439,30.=
	B.2	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 4.487,86.=
	B.3	Spese Tecniche (prog. DDLL, CSE-P)	€ 22.439,30.=
	B.4	IVA 22% su spese tecniche	€ 4.936,65.=
	B.5	Contributo Enti spostamento sottoservizi	€ 20.000,00.=
	B.6	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.303,92.=
		<b>SOMMANO (B)</b>	<b>€ 75.607,02.=</b>
	<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	
<b>Indicazioni amministrative e tecniche</b>	<p>L'intervento risulta già inserito nel Programma OO.PP. 2019-2021, elenco 2019, e come tale se ne prevede la conferma con inserimento nell'elenco annuale 2020.</p> <p>La copertura finanziaria verrà garantita mediante contrazione di Mutuo.</p>		

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	<b>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI</b> <b>2020-2021-2022</b>	
---	--	---	--

**SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE02/2019 - PROGETTO 02**  
**- Intervento di nuovo inserimento -**

<b>Intervento</b>	<b>BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA COMUNALE DI VIA G. MARCONI – 2° STRALCIO.</b>		
<b>Riferimento documentazione</b>	<p>Con Decreto n. 3 del 19.10.2016, è stato approvato il Progetto preliminare dell'intervento, redatto dallo Studio G&amp;T Ambiente geotecnica a tal fine incaricato dal Comune.</p> <p>Con Decreto della Direzione Ambiente n. 458 del 29.10.2018 è stato concesso al comune un contributo Euro 200.000,00.=, di cui alla DGRV n. 618/2018, Fondo di rotazione art. 20, c.1, L.R. 1/2009.</p> <p>Entro l'esercizio 2019, è prevista la redazione della progettazione Definitiva-Esecutiva mediante ricorso a professionalità esterne all'Ente, e l'esperimento delle procedure di affidamento lavori.</p>		
<b>Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche</b>	<p>Il Progetto Preliminare dei lavori di "Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi" prevede il completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area comunale retrostante il campo sportivo di via G. Marconi, mediante la realizzazione di pacchetto di copertura delle aree già adibite a parcheggio pubblico. Sono in particolare previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione di un pacchetto di copertura non carrabile, avente una superficie di complessivi Mq. 2.248,00.= con finitura superficiale in terreno vegetale destinato a verde;</li> <li>• la realizzazione di un pacchetto di copertura carrabile, esteso sui rimanenti Mq. 3.252,00.= di intervento, con finitura superficiale in pavimentazione di asfalto destinato a parcheggio;</li> <li>• la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta acque meteoriche.</li> </ul>		
<b>Indicazioni economico-finanziarie</b>	<p>La stima sommaria dei costi di intervento prevede una spesa complessiva di <b>Euro 280.000,00.=</b> di cui <b>Euro 224.700.=</b> per lavori ed oneri della sicurezza, ed <b>Euro 55.300,00.=</b> per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati nel Q.E. sotto riportato.</p>		
<b>Indicazioni economico-finanziarie</b>	<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
	A.1	Lavori	€ 214.000,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.700,00.=
		<b>SOMMANO (A)</b>	<b>€ 224.700,00.=</b>
	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	B.1	IVA 10% su lavori e oneri sicurezza	€ 22.470,00.=
	B.2	Spese Tecniche compreso CNPAIA	€ 21.400,00.=
	B.3	IVA 22% spese tecniche	€ 4.708,00.=
	B.4	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 4.494,00.=
	B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.228,00.=
		<b>SOMMANO (B)</b>	<b>€ 55.300,00.=</b>

	Comune di Quarto d'Altino (VE) AREA TECNICA Servizio Progettazione e Gestione Opere Pubbliche	<b>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI          2020-2021-2022</b>	
---	--	--	---

	<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 280.000,00.=</b>
<b>Indicazioni amministrative e tecniche</b>	Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 280.000,00.= la cui copertura finanziaria è garantita mediante contributo regionale per la quota di Euro 200.000,00.= pari al 71,43% della spesa totale e con fondi propri per la quota rimanente di Euro 80.000,00 pari al rimanente 28,57% della spesa complessiva.		

<b>SCHEDA ESPLICATIVA INTERVENTO SE05/2016 - PROGETTO 03 - Intervento confermato da Programma 2018-2020 -</b>	
<b>Intervento</b>	<b>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL CANALE SILONCELLO PER IL COLLEGAMENTO DELLA CICLOVIA LUNGA DELLE DOLOMITI – TRATTA QUARTO D'ALTINO-ORTEGRANDI, CON IL POLO ARCHEOLOGICO DI ALTINO.</b>
<b>Riferimento documentazione</b>	<p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 27.11.2014, veniva approvato in linea tecnica, il Progetto Preliminare dell'intervento, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico.</p> <p>In data 23.07.2012, il medesimo progetto veniva inviato alla Regione del Veneto in allegato all'istanza di "Finanziamento per lavori di interesse locale di importo fino a 200.000 Euro – Anno 2012" in adesione al programma di finanziamento approvato dalla Regione Veneto con DGRV n. 1069 del 5 giugno 2012, recante "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 Euro – Anno 2012. (L.R. n. 27/2003, art. 50).", per una spesa complessiva ammissibile a finanziamento di Euro 135.278,00.= corrispondente alle sole voci di spesa afferenti i lavori, gli oneri per la sicurezza e l'IVA di legge;</p> <p>Con istanza inoltrata a mezzo PEC in data 02.12.2014, il suddetto progetto veniva proposto a finanziamento regionale in adesione al Bando "PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4: Piste Ciclabili", approvato con DGRV n. 1724 del 29.09.2014;</p> <p>Con DGRV n. 533 del 21.04.2015, recante "PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4. Piste ciclabili. Approvazione progetti a Regia Regionale di piste ciclabili al fine di incentivare e migliorare la mobilità ciclistica nel territorio regionale", il progetto in argomento veniva ammesso a finanziamento con assegnazione di un contributo di Euro 600.000,00.=.</p> <p>Entro l'esercizio 2019, è prevista la redazione della progettazione Definitiva mediante ricorso a professionalità esterne all'Ente. Nel corso dell'esercizio 2020 verrà perfezionata la progettazione Esecutiva e le procedure di affidamento e consegna dei lavori.</p>
<b>Breve esposizione caratteristiche funzionali e tecniche</b>	<p>Il Progetto Preliminare dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile lungo il canale Siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle Dolomiti – tratta Quarto d'Altino-Portegradi, al polo archeologico di Altino" prevede la realizzazione di un percorso ciclabile che, sviluppandosi principalmente lungo l'argine sinistro del Canale Siloncello, consenta il collegamento dall'esistente pista ciclabile lungo il Fiume Sile in corrispondenza del centro abitato di Trepalade con il centro abitato di Altino, in corrispondenza del complesso parrocchiale e museale. Sono in particolare previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione di un percorso arginale avente una lunghezza stimata in 1.899,00 ml., protetto sul lato del canale con parapetto realizzato in materiali di elevata durabilità; il percorso avrà sezione regolare di ml. 2,50, con pavimentazione di finitura in stabilizzato a calce dello spessore di 15 cm.;</li> <li>• la realizzazione di percorsi a piano campagna, tratto iniziale a Trepalade e tratto terminale ad Altino, con pavimentazione avente le medesime caratteristiche del percorso arginale, protetti su ambo i lati da parapetti;</li> <li>• la realizzazione di un ponte fluviale atto a consentire l'attraversamento del canale Siloncello in corrispondenza dell'ansa con cui il canale devia il proprio</li> </ul>

	corso verso la laguna. Al fine di consentire la navigabilità del canale, il ponte verrà realizzato ad unica campata di ml. 30,00 con spalle al di fuori dell'alveo.		
<b>Indicazioni economico-finanziarie</b>	La stima sommaria dei costi di intervento prevede una spesa complessiva di <b>Euro 735.000,00.=</b> di cui <b>Euro 499.200,00.=</b> per lavori ed oneri della sicurezza, ed <b>Euro 235.800,00.=</b> per somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliati nel Q.E. sotto riportato.		
<b>Indicazioni economico-finanziarie</b>	<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
	A.1	Lavori	€ 480.000,00.=
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.200,00.=
		<b>SOMMANO (A)</b>	<b>€ 499.200,00.=</b>
	<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	B.1	IVA 22% su lavori e oneri sicurezza	€ 109.824,00.=
	B.2	Sorveglianza archeologica	€ 19.520,00.=
	B.3	Espropri	€ 20.829,75.=
	B.4	Spese Tecniche compreso CNPAIA	€ 59.904,00.=
	B.5	IVA 22% spese tecniche	€ 13.178,88.=
	B.6	Incentivi art. 113, D.lgs. 50/2016	€ 9.984,00.=
	B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.559,37.=
		<b>SOMMANO (B)</b>	<b>€ 235.800,00.=</b>
	<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE (A+B)</b>	
			<b>€ 735.000,00.=</b>
<b>Indicazioni amministrative e tecniche</b>	<p>In ragione della necessità di all'ineare la realizzazione dell'intervento alla materiale disponibilità dei finanziamenti allo stesso associati. se ne prevede l'inserimento nell'elenco annuale 2020.</p> <p>Il progetto presenta una spesa complessiva di Euro 735.000,00.= la cui copertura finanziaria verrà garantita mediante contributo regionale per la quota di Euro 600.000,00.= pari all' 81,63265% della spesa totale e con fondi propri per la quota rimanente di Euro 135.000,00 pari al rimanente 18,3673% della spesa complessiva.</p>		

ELENCO OPERE				RIPARTIZIONE PER ELENCO-ESERCIZIO FINANZIARIO ANNUALE																	
N. Progressivo	Rif. Presentazione Sintetica	Anno di inserimento elenco annuale	TITOLO	Importo Totale Quadro Economico opera	2020					2021					2022				Importo totale impegnato nel triennio di riferimento		
					CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI	CONTRIBUTI	MUTUI	CAPITALI PRIVATI	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI	MUTUI	CONTRIBUTI	CAPITALI PRIVATI	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	ALIENAZIONI	MUTUI	CONTRIBUTI		CAPITALI PRIVATI	
1	SE01	2019	Realizzazione percorso ciclo-pedonale lungo Viale della Resistenza in località Le Crete	€ 300.000,00				€ 100.000,00												€ 100.000,00	
2	SE02	2019	Bonifica e messa in sicurezza permanente area comunale di Via G. Marconi - 2° Stralcio	€ 280.000,00	€ 20.000,00			€ 200.000,00	€ 40.000,00											€ 260.000,00	
3	SE05	2016	Realizzazione pista ciclabile lungo il canale siloncello per il collegamento della ciclovia lunga delle dolomiti - tratta Quarto d'Altino-Portegrandi - al polo archeologico di Altino	€ 735.000,00	€ 68.000,00			€ 500.000,00				€ 37.000,00			€ 100.000,00					€ 705.000,00	
<b>SOMMANO</b>				<b>€ 1.315.000,00</b>	<b>€ 88.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 37.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.065.000,00</b>	
<b>TOTALE IMPEGNI PER ESERCIZIO FINANZIARIO</b>				<b>€ 928.000,00</b>					<b>€ 137.000,00</b>					<b>€ 0,00</b>							
<b>RIPARTIZIONE STANZIAMENTI TRIENNALI PER FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				Contributo di costruzione				€ 125.000,00		Alienazioni				€ 0,00		Contributi				€ 800.000,00	
				Mutui				€ 140.000,00		Capitali privati				€ 0,00							